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PROGETTO ESECUTIVO
IN VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO OFFERTO

NUOVA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO PER L'EMERGENZA
DELLA PROTEZIONE CIVILE A FERRARA

CARTELLO DI
CANTIERE E
CARTELLO
SEGNALETICA DI
CANTIERE

ACCESSO AREA CANTIERE
apertura su recinzione per

realizzazione ingresso carrabile
RISCHIO POLVERE E RUMORE
Saranno adottati tutti gli
apprestamenti e dispositivi di
protezione al fine di ridurre la
diffusione di polvere e rumore
all'esterno dell'area di cantiere
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Accantieramento 1:1000

SAGOMA EDIFICIO IN COSTRUZIONE

AREA DI CANTIERE RECINTATA
RECINZIONE DI CANTIERE REALIZZATA IN RETE METALLICA H=200CM
FISSATA SU BASAMENTI IN CLS E TELO OSCURANTE

AREA LAVORAZIONI

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

ACCORGIMENTI ANTI INQUINAMENTO
SUOLO TELO IMPERMEABILE DA COLLOCARE SULL'AREA
DI SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

AREA STOCCAGGIO RIFIUTI

POSTAZIONI FISSE DI LAVORO

INGRESSO PEDONALE

INGRESSO MEZZI IN CANTIERE
PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL CANTIERE PERCORRIBILE
DAI MEZZI ADDETTI AI LAVORI ED AUTORIZZATI ALL'ACCESSO

USCITA MEZZI IN CANTIERE
PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL CANTIERE PERCORRIBILE
DAI MEZZI ADDETTI AI LAVORI ED AUTORIZZATI ALL'ACCESSO

LEGENDA

SENSO DI MARCIA MEZZI IN CANTIERE

FASE 1
In questa fase le attività di cantiere sono concentrate nella
realizzazione delle opere interne al lotto: ossia opere di
costruzione del fabbricato, sottoservizi esterni ed aree di
urbanizzazione adiacenti.
In questa fase la recinzione perimetrale all'area di cantiere
permette di ail rischio di interferenze con le aree circostanti .

FASE 2
In questa fase verranno realizzate le opere di urbanizzazione
esterne, che consistono nel realizzare i sottoservizi di
allacciamento ai servizi fondamentali del fabbricato, la rotatoria
esterna e le opere di asfaltatura della pavimentazione stradale.
Per ultima la segnaletica orizzontale e verticale.
L'accantieramento di questa fase prevede l'utilizzo di
transenne, new jersey, e segnaletica verticale mobile, per
gestire la continuità di traffico nella strada adiacente alla fiera.
Si prevede la chiusura della viabilità limitatamente alle fasi di
realizzazione della rotatoria.
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