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ALLEGATO "A"

Comune di Ferrara
Provincia di FE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE
CERPIC

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA.

CANTIERE: Via Della Fiera, Ferrara (FE)

Sassuolo, 17/09/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Gervasi Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

Architetto Gervasi Giuseppe
Via Regina Pacis 86/B
41042 Sassuolo (MO)
Tel.: 0536800660 - Fax: 0536807416
E-Mail: info@archilinea.it
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Nome attività Durata

ACCANTIERAMENTO 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

NUOVO FABBRICATO 225 g

Scavo a sezione obbligata 18 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 33 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 35 g

Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a. 8 g

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 8 g

Montaggio di tegoli prefabbricati in c.a. per coperture 6 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 15 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 21 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 15 g

Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 30 g

Realizzazione di opere di lattoneria 15 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 15 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 10 g

Posa di conduttura del gas 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 33 g

Realizzazione di tramezzature interne 15 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio10 g

Posa della macchina di condizionamento 10 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 31 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas28 g

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 15 g

Formazione di fondazione stradale 20 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Formazione di tappeto erboso 10 g

Messa a dimora di piante 10 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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