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LAVORAZIONI PREVISTE

Accantieramento

EDIFICIO

 - scavo di sbancamento

 - scavi a sezione obbligata

 - opere di sottoservizi 

 - fondazioni - Plinti 

 - muri in elevazione 

 - muri in lecablocco 

 - scale in c.a 

 - solai in c.a 

 - pilastri - travi e tegoli di copertura

 - pannelli di tamponamento

 - isolamento coperto del prefabbricato 

 - intonaco  premiscelato 

 - pavimentazioni interne

 - controsoffitto in pannelli di fibra

 - impianti elettrici

 - impianti meccanici

 - pareti in cartongesso 

 - tinteggiature interne 

 - portoni a libro

 - serramenti esterni in alluminio

 - porte e grigliati

 - facciata in Policarbonato

 - murette in cls con fondazione

 - recinzione grigliato  h 200 cm 

 - cancelli di accesso

AREE  ESTERNE 

 - scavo di sbancamento 

 - rinterro materiale di scavo 

 - inerte riciclato 

 - misto stabilizzato 

 - condotte fognature

 - pozzetti 

 - illuminazione pubblica

 - profili in cls 

 - compattazione cassonetto stradale

 - asfalti 

 - sistemazione del terreno 

 - formazione del manto erboso 

 - fornitura e posa di essenze 

 - impianto di irrigazione 

 - scarifica e rifacimento tappetino di usura

 - segnaletica orizzontale 
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