BOZZA DI CONVENZIONE 

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA SPORTIVA DI VIA BACCHELLI A FERRARA, CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE,  MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO

L’anno
_________
(____),
il
giorno
_________
(_________)
del
mese
di
________
(________),
in

_____________(___), in una sala del _______, in via _________ n. ____, avanti a me dott. ______________ autorizzato in virtù di ________ a rogare nell’interesse del Comune di ______________ gli atti in forma pubblica amministrativa, senza la presenza di testimoni avendovi le parti espressamente rinunciato, sono presenti:

da una parte, __________________, nato a __________ il ___________, il quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _______________ del Comune di Ferrara, in virtù di quanto previsto da ______________ ed in esecuzione della delibera n. ______ di data ________, già esecutiva (di seguito, per brevità, “il Concedente”) e

dall’altra, _________________, nato a ___________ il __________, domiciliato per la carica in ______________________, il quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____________ della società _______________, con sede in ________________, P.IVA _______________, iscritta al Registro delle Imprese di ________________, con numero _______________

autorizzato alla stipula del presente atto giusta _______________ (di seguito, per brevità, “il Concessionario”) Il Concedente ed il Concessionario sono di seguito nominati, congiuntamente, le “Parti” Dell’identità personale dei comparenti io sono certo

PREMESSO CHE

a) con deliberazione di Giunta comunale n. ____________il Concedente ha approvato la proposta presentata da …………………….…………….. prot. Nr…………… presentata in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 art.183 c. 15  riguardante la proposta di Gestione dei Servizi con Lavori per la  riqualificazione energetica, impiantistica, architettonica e funzionale, comprensivi di progettazione,  della Area Sportiva di Via Bacchelli denominata “Area Sportiva di Via Bacchelli di Ferrara” in merito ad opere PRESENTI nel Piano Triennale delle opere pubbliche del Comune di Ferrara di seguito definita “Concessione”.
“Area Sportiva di Via Bacchelli”

b) con deliberazione di Consiglio comunale n. _____________ il Concedente ha adottato, come da art. 21 del Codice, il programma triennale dei lavori pubblici, comprensivo dei lavori di riqualificazione del Centro Natatorio inserito nel Parco Urbano cittadino , con inserimento nell’elenco annuale e individuando l’intervento fra quelli suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione con finanziamento dei lavori a parziale  carico del concessionario da individuarsi a seguito di procedura di gara;

c) con deliberazione di Consiglio comunale n. __________ il Concedente ha stabilito di confermare, per la Gestione con oneri per la realizzazione della Gestione del Centro Natatorio con  lavori pubblici di riqualificazione energetica, impiantistica, architettonica e funzionale comprensivi di progettazione, accessori alla  della Area Sportiva di Via Bacchelli denominata “Area Sportiva di Via Bacchelli”, e quale forma gestionale di erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica connesso alla medesima Area Sportiva di Via Bacchelli, la concessione di Servizi con  lavori accessori alle gestione mediante finanza di progetto di cui all’art. 3, lett. uu) e all’art. 183 del D. Lgs. 50/2016 (definito “Codice”);

d) le valutazioni di cui sopra sono state effettuate sulla base della ricognizione dello stato di fatto della Area Sportiva di Via Bacchelli, del quadro economico di progetto, delle previsioni di costi e di entrate gestionali, del canone richiesto al concessionario e del contributo pubblico allo stesso erogabile, che ha condotto ad un’analisi tecnica ed economica-finanziaria facente parte integrante della suddetta deliberazione di Consiglio comunale n. _________

e che ha dato atto della sostenibilità dell’investimento e dell’adeguatezza della Area Sportiva di Via Bacchelli di finanza di progetto in termini di equilibrio economico-finanziario;

e) la Giunta comunale, con deliberazione n. ____________ ha fornito gli indirizzi per il bando di gara per concessione di Servizi  con  lavori accessori mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del Codice, ponendo a base della stessa il progetto di fattibilità e definendo altresì le linee guida dei criteri di determinazione delle offerte;in allegato alla presente convenzione è allegata la matrice dei Rischi come previsto dall’art. 180 c 3 del D. Lgs 50/2016

f)  con Determina / Delibera n. ___________ del ________ è stato approvato il Bando di gara, il relativo Disciplinare e l’ulteriore documentazione allegata della “Concessione di riqualificazione e gestione del Centro nuoto di Ferrara mediante finanza di progetto” 
con attribuzione del Codice Identificativo Gara _________

g) all’esito della procedura di gara e svolte le ulteriori fasi procedurali individuate dall’art. 183 del Codice, con determinazione n. _______ è stata disposta l’aggiudicazione a favore di ________________;

h1) l’aggiudicatario, come consentito dal Disciplinare di gara a dall’art. 184, c. 1, ultimo periodo del Codice, in data ___________ ha costituito la società di progetto denominata ____________________, con sede legale a

_______________, ______________, capitale sociale pari a Euro _______ che pertanto subentra all'aggiudicatario in tutti i diritti ed obblighi del rapporto di concessione qui disciplinato, sottoscrivendo la presente Convenzione in qualità di Concessionario;

i) I principali presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario della Concessione, e così degli investimenti necessari per la realizzazione dell’intervento e l’espletamento della connessa gestione, sono descritti ed articolati nel piano economico finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara e allegato al presente atto (di seguito “PEF”);

j) il Concessionario è dotato di ogni potere ed autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

k) il Concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

l) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

m) il Concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della Concessione, si impegna ad essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

n) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato, e l’adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per il Concessionario e per ciascuno dei soci del Concessionario o su di essi destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.

o) Con il presente atto (di seguito “Convenzione”), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni derivanti dalla Concessione per tutta la sua durata.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 1

PREMESSE - ALLEGATI – NORMATIVA APPLICABILE

1.1 Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione le sue premesse, tutti gli atti ad essaallegati, i documenti ivi richiamati anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito “Allegati”):

1) Progetto definitivo approvato dalla Giunta;

4) Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara;Piano di gestione;

5) Matrice dei Rischi;

6) Documentazione dell’offerta presentata;

1.2 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

1.3 La presente Convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di contratti di concessione di lavori pubblici contenuta nel D. Lgs. 50/2016, nei limiti di compatibilità con le norme regolanti la finanza di progetto di cui all’art. 183 e ss. del medesimo Codice, nonché ogni altra normativa espressamente richiamata o comunque applicabile, presente o futura. 

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2.1 Il Concedente affida e rilascia al Concessionario, che accetta, la Concessione consistente nella Gestione del Centro Natatorio e del Parco adiacente con progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica, impiantistica, architettonica e funzionale della Area Sportiva di Via Bacchelli denominata “Area Sportiva di Via Bacchelli” (di seguito, anche la “Area Sportiva di Via Bacchelli”), in conformità al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale, nonché nelle prestazioni di gestione,secondo quanto di seguito stabilito e meglio specificato negli allegati elencati nell’articolo che precede. Si specifica, in particolare, che le prestazioni di gestione verranno svolte sull’Area Sportiva di Via Bacchelli come identificata nella documentazione progettuale definitiva approvata con deliberazione n _______ della Giunta comunale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese nell’oggetto della Concessione:

a) l’elaborazione della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione, secondo le modalità dettate dal combinato disposto degli artt. 23 e 216, comma 4 del Codice, in conformità al progetto definitivo così come approvato con la sopra menzionata deliberazione di G.C. n._________ del_____;

b) lo svolgimento di tutte le attività atte a garantire il conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati richiesti per la realizzazione dei lavori e la gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli (di seguito “Autorizzazioni”);

c) l’esecuzione di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a riqualificare la Area Sportiva di Via Bacchelli in conformità alle previsioni del progetto esecutivo che dovrà essere approvato formalmente dalla Giunta comunale;

d) l’espletamento di tutte le attività tecniche necessarie per la riqualificazione della Area Sportiva di Via Bacchelli e per la gestione delle attività relative all’esecuzione dei lavori, ivi comprese le attività di coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, e l’assistenza al collaudo;

e) l’espletamento dei servizi di gestione e di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della Area Sportiva di Via Bacchelli, per come previsti nel Piano di Gestione, nel Piano di Manutenzione facente parte del progetto esecutivo e nella presente Convenzione;

f) la realizzazione di nuove opere, secondo i prezzi unitari indicati nel Prezzario regionale Emilia Romagna di volta in volta in vigore, con i ribassi percentuali offerti in sede di gara; per lavorazioni non previste nel citato prezzario verranno utilizzati, ove esistenti, altri prezzari ufficiali o, in alternativa, verranno presentati a cura del Concessionario nuovi prezzi, con la relativa analisi e l’applicazione del ribasso percentuale offerto; 

g) la determinazione di prezzi al pubblico secondo le tariffe massime determinate come da art. 24.3 e lo svolgimento di tutte le attività sportive, educative e ricreative individuate nel Piano di Gestione, ivi inclusa la garanzia di disponibilità per società sportive per le sole attività agonistiche con le modalità proposte in sede di offerta e per il Concedente per un numero massimo di 3 giornate annue da concordare tra le parti ;
h) l’effettuazione, in contraddittorio con il Concedente, di verifiche periodiche sul livello di prestazione dei servizi resi;

l) l’assunzione da parte del Concessionario del rischio operativo per come definito dall’art. 3 lettera zz) del Codice e richiamato dall’art. 165, comma 1 del medesimo Codice, e pertanto l’assunzione del rischio per cui, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della Concessione incidano sull’equilibrio del PEF;

m) l’obbligo di perfezionare ogni atto relativo al finanziamento dei lavori di riqualificazione e delle spese connesse prima della consegna della Area Sportiva di Via Bacchelli per l’effettuazione dei lavori, di cui all’art. 7 della presente Convenzione, esibendo copia della relativa documentazione al Concedente, che si riserva ogni verifica a riguardo;

n) ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara o nell’offerta presentata.

2.3 Si specifica, ad ogni modo, che le prestazioni di gestione dovranno essere svolte su tutta l’Area Sportiva così come delimitata e definita cartograficamente nella proposta e percome identificata nel progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale. Le parti di aree non di pertinenza del Concessionario sono pertanto escluse dagli obblighi della presente Convenzione.

2.4 Le Parti prendono atto che, alla data di stipula della presente convenzione, risulta cessato il rapporto con il precedente concessionario, individuato ne in quanto condizione indispensabile affinché l’aggiudicatario della gara assuma la veste di concessionario.

2.5 Il Concedente garantisce che, alla data di consegna della Area Sportiva di Via Bacchelli al Concessionario per l’esecuzione dei lavori, risulteranno conclusi i rapporti contrattuali con soggetti terzi relativi all’uso degli spazi o alla gestione di attività all’interno della Area Sportiva di Via Bacchelli stessa, così da consentire la realizzazione degli interventi, 

ARTICOLO 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La Concessione ha inizio dalla sottoscrizione della presente Convenzione e termina ………….. anni dopo la data indicata nel Verbale di avvio della gestione di cui al successivo art. 3.6, redatto a seguito di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori di riqualificazione iniziali o dopo la data entro la quale non è stato possibile emettere tale certificato per fatto ascrivibile a responsabilità del Concessionario.

3.2Alla scadenza della Concessione, il Concessionario provvederà alla riconsegna al Concedente dell’Area Sportiva oggetto di gestione, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione. Della consegna verrà redatto processo verbale in contraddittorio tra le Parti. Alla medesima data di consegna le opere previste nel progetto esecutivo di cui all’art. 6, oltre a tutte le altre opere, salvo nei casi individuati dagli artt. 17.1 e 40.5, dovranno risultare interamente ammortizzate dal Concessionario e il loro valore residuo dovrà essere pari a zero.

3.3L’avvio della gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli oggetto della presente Convenzione dovrà avvenire entro 15 (quindici)giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori di riqualificazione. Sarà comunque possibile, a seguito di collaudi parziali in corso d’opera, come previsti dall’art. 14 che segue, l’avvio della gestione per stralci funzionali; in tale caso, il termine previsto dall’art. 3.1 decorrerà dall’ultimo Verbale di avvio della gestione. In caso di ritardo e/o di avvio parziale nella gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, per fatto imputabile al Concessionario, il termine di cui all’art. 3.1 decorrerà dalla data prevista per la fine dei lavori, per come individuata dal cronoprogramma facente parte integrante del progetto esecutivo, comunque non superiore a quella indicata in sede di offerta di gara, cui aggiungere 90 giorni per le attività di collaudo, come previsto all’art. 14.5.

3.4La consegna della Area Sportiva di Via Bacchelli, ai fini dell’avvio della gestione, avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle Parti sulla Area Sportiva di Via Bacchelli stessa, all’esito del quale sarà redatto e sottoscritto un Verbale di avvio della gestione, dal quale risulti che non esistono impedimenti all’inizio dell’attività di gestione. In caso di ritardo nell’avvio della gestione, che provochi un’alterazione significativa dell’equilibrio economico-finanziario, per fatto non imputabile al Concessionario, si applicherà la disciplina di cui al successivo art. 21, qualora ne sussistano tutti i presupposti

3.5Resta inteso tra le Parti che saranno a carico esclusivo del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese di terzi fondate su titoli sorti in data anteriore alla data di redazione del Verbale di consegna di cui al successivo art. 7.4., fatti salvi gli impegni assunti dal Concessionario in virtù di tali titoli e di cui lo stesso è responsabile. Il Concedente ha l’onere e la responsabilità di condurre diligentemente tutte le fasi riferite a detti contenziosi, dandone adeguata informazione al Concessionario.

3.6Il Concedente consegna la Area Sportiva di Via Bacchelli unitamente a tutte le attrezzature di proprietà ed elencate nel relativo allegato, inerenti la gestione della stessa, insieme alla documentazione esistente.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

4.1 Il Concedente dovrà compiere tutte le azioni poste a proprio carico dalla presente Convenzione al fine di consentire al Concessionario le attività di ingegneria e quelle propedeutiche all’esecuzione dei lavori, l’esecuzione dei medesimi lavori per la realizzazione delle opere e la gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, ed in genere la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati. In particolare il Concedente provvederà:

a) a compiere nel rispetto della presente Convenzione tutte le attività amministrative di propria competenza, e che non siano delegate al Concessionario, compresa l’approvazione della progettazione esecutiva, necessarie o opportune al fine di consentire il regolare svolgimento della Concessione;

b) a consegnare al Concessionario, entro i termini previsti dalla presente Convenzione, le aree necessarie alla realizzazione dell’intervento libere da qualsiasi vincolo, fatto, diritto o circostanza che possa pregiudicarne la piena ed indisturbata utilizzazione, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere richiamati negli atti di gara e nell’art. 2.5;

c) ad effettuare le attività di vigilanza e collaudo nei termini e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di lavori pubblici ed in conformità alla presente Convenzione;

d) a porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza ed a prestare la propria collaborazione per permettere il regolare svolgimento del rapporto concessorio, nonché a cooperare con il Concessionario;

e) adottare le misure più opportune al ripristino dell’equilibrio economico finanziario del Concessionario secondo quanto previsto all’art. 21.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

5.1 Fermo quanto previsto nella presente Convenzione e nei suoi allegati, la Concessione comprende l’assunzione a carico del Concessionario dei seguenti oneri ed obblighi:

a) redigere, a regola d’arte, il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, nel rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni formulate dagli organi competenti all’approvazione;

b) acquisire le Autorizzazioni necessarie e coordinarsi, a tal fine, con il Responsabile del Procedimento;

c) nominare a propria cura e spese il coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e il proprio rappresentante durante la fase di gestione;

d) eseguire a regola d’arte tutti i lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui all’art. 8, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri;

e) fornire al Responsabile del Procedimento e/o al Collaudatore dei lavori nell’Area Sportiva di Via Bacchelli di sorveglianza tutti i chiarimenti tecnici richiesti e consentire tutte le visite e i controlli che gli stessi volessero compiere al fine di verificare il corretto avanzamento dei lavori;

f) eseguire le attività di gestione e manutenzione delle opere secondo le modalità e gli standard indicati nella presente Convenzione, nei relativi allegati e nel Piano di Manutenzione facente parte del progetto esecutivo;

g) svolgere tutte le attività oggetto della Concessione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della presente Convenzione e della normativa applicabile;

h) adeguarsi alle eventuali modifiche degli standard pattuiti per l’erogazione dei servizi, ferma la necessità di rispettare l’equilibrio economico finanziario;

i) rilasciare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dal Codice, dal Regolamento e dalla presente Convenzione;

j) effettuare al termine della Convenzione tutte le operazioni per la riconsegna della Area Sportiva di Via Bacchelli al Concedente, compresa la volturazione dei contatori, come da successivo art. 41.

5.2 Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni a suo carico nascenti dallapresente Convenzione e della corretta esecuzione della Concessione.

5.3 Il Concessionario sarà responsabile dei danni e pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivitàdirettamente al Concedente, anche per fatto doloso e colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, dei suoi subappaltatori e subaffidatari e di chiunque si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante i lavori di riqualificazione della Area Sportiva di Via Bacchelli, sia durante l’attività di gestione della stessa.

PARTE SECONDA - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

ARTICOLO 6

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della Area Sportiva di Via Bacchelli, comprensivo di tutti gli elaborati e i contenuti previsti dal Codice, nel numero di 3 copie, di cui 3 (tre) su carta e 1 (una) su supporto elettronico non modificabile. Ad avvenuto collaudo delle opere il Concessionario si impegna a consegnare il progetto esecutivo ed ’”as built” in formato elettronico editabile. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in modo da risultare conforme al progetto definitivo approvato dal Concedente, fatta salva la possibilità, se approvata dal Concedente, di prevedere ulteriori interventi, senza modifica alcuna dell’offerta economica di gara.

6.2 Il Concedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni, dovrà approvare il progetto esecutivo o far pervenire al Concessionario le eventuali osservazioni e/o richieste di modifica, che dovranno essere motivate e formulate in modo dettagliato ed analitico, restando inteso che le stesse dovranno essere formulate in un’unica soluzione, sicché il Concedente non potrà successivamente comunicare ulteriori osservazioni e/o richieste di modifica del progetto esecutivo.

6.3 Ricorrendo le condizioni suddette, il Concessionario dovrà far pervenire al Concedente, entro i successivi 15(quindici) giorni, il progetto esecutivo, debitamente modificato, per l’approvazione, che dovrà avvenire ed essere comunicata entro i successivi 15 giorni.

6.4 Il Concessionario dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica richiesta per l’approvazione del progetto esecutivo, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall’attività e dai procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dal Concedente, fermo restando che ove le stesse non siano conseguenza di errori od omissioni del Concessionario o non rappresentino meri adeguamenti rispetto al progetto definitivo e comportino un incremento dei costi di progettazione e/o dei costi di realizzazione e/o di gestione ovvero una diminuzione dei ricavi tale da determinare una modifica significativa dell’equilibrio economico finanziario della Concessione, il Concessionario avrà diritto di invocare il riequilibrio del PEF ai sensi del successivo art. 21.

6.5 Resta inteso tra le Parti che non saranno in alcun modo addebitabili al Concessionario i ritardi che dovessero derivare dal rilascio di approvazioni, permessi, autorizzazioni e pareri da parte del Concedente e/o di enti terzi, sempre che tali ritardi non siano riconducibili a carenza di documentazione prodotta dal Concessionario per l’istruttoria delle relative pratiche. Resta pertanto altresì inteso tra le Parti che nel caso in cui l’approvazione del progetto esecutivo non intervenga nei rispettivi termini di approvazione previsti dal presente atto, per fatto imputabile al Concedente, ed il ritardo sia tale da comportare un’alterazione significativa dell’equilibrio economico-finanziario, il Concessionario avrà diritto alla conseguente rideterminazione dei termini della Concessione di modo da ripristinare detto equilibrio, come da art. 21.

6.6 Il Concedente dovrà fornire al Concessionario la massima collaborazione e tutto il supporto necessario ai fini dell’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di tutte le opere oggetto della presente Convenzione, nonché per la gestione, ed a porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti di propria competenza ai fini del tempestivo ottenimento delle Autorizzazioni. Il Concedente si impegna, altresì, a rilasciare tempestivamente e senza oneri a carico del Concessionario tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi all’occupazione di spazi ed aree comunali interessate dall’esecuzione dei lavori di riqualificazione della Area Sportiva di Via Bacchelli. Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia giuridicamente imputabile a terzi, tale evento comporterà l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 21, qualora alteri in modo significativo l’equilibrio economico finanziario.

6.7 Per eventuali necessità di interventi di adeguamento normativo non indicati nella progettazione definitiva offerta in sede di gara, quando derivanti da normative sopravvenute, si applicheranno le previsioni dell’art. 27, in quanto compatibili.

ARTICOLO 7

CONSEGNA DELL’AREA SPORTIVA DI VIA BACCHELLI PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

7.1 L’avvio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei termini massimi indicati nella presente Convenzione e sarà comunicato al Responsabile del Procedimento mediante verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il Concessionario.

7.2 Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario a perfetta regola d’arte in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.

7.3 La Area Sportiva di Via Bacchelli oggetto della presente Convenzione dovrà essere messa a disposizione del Concessionario, alfine dell’effettuazione dei lavori di riqualificazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo. In caso di ritardo e/o di consegna parziale della Area Sportiva di Via Bacchelli, non imputabile al Concessionario, i termini di realizzazione dei lavori di riqualificazione, di cui all’art. 8, decorreranno dall’effettiva e totale consegna. In caso di ritardo, e/o di consegna parziale della Area Sportiva di Via Bacchelli, non imputabile al Concessionario, si applicherà la disciplina di cui al successivo art. 21, qualora ne sussistano i presupposti.

7.4 La consegna della Area Sportiva di Via Bacchelli esistente, ai fini dell’effettuazione dei lavori di riqualificazione, avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle Parti sulla Area Sportiva di Via Bacchelli stessa, all’esito del quale sarà redatto e sottoscritto un Verbale di consegna dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione dello stato di consistenza della Area Sportiva di Via Bacchelli e ne accetta la consegna da parte del Concedente (di seguito “Verbale di Consegna”).

ARTICOLO 8

ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 Tutti i lavori oggetto della Concessione sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal DPR 2017/2010 e dovranno essere completati nel termine di _____(___________) settimane dalla data di sottoscrizione del processo verbale di consegna di cui all’art. 7.4, salvo eventuali proroghe concesse dal Concedente ai sensi della presente Convenzione. Stante la scindibilità degli interventi nelle varie aree della Area Sportiva di Via Bacchelli, sono comunque previsti anche termini intermedi. In particolare:

i) l’esecuzione dei lavori sulla parte della Area Sportiva di Via Bacchelli adibita a palestra dovrà essere svolta coerentemente a quanto previsto, nell’ allegato agli atti di gara e alla presente Convenzione;

ii) l’esecuzione dei lavori sulla parte della Area Sportiva di Via Bacchelli adibita a Piscina dovrà essere eseguita nel termine indicato nel cronoprogramma facente parte integrante del progetto esecutivo, comunque non superiore al termine indicato nel cronoprogramma presentato in sede di gara;

iii) l’esecuzione dei lavori sulla parte esterna della Area Sportiva di Via Bacchelli dovrà svolgersi nel termine massimo indicato nel cronoprogramma facente parte integrante del progetto esecutivo, comunque non superiore al termine indicato nel cronoprogramma presentato in sede di gara.

Sarà interamente cura ed onere del Concessionario organizzare i cantieri di modo da rispettare detti termini, nessuno escluso.

8.2 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente ogni fatto o circostanza, avvenuta oprevedibile, che sia suscettibile di causare ritardi nella realizzazione delle opere.

8.3 Tutti i lavori oggetto della Concessione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alprogetto esecutivo approvato, alle Autorizzazioni rilasciate, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto in maniera conforme alla legge.

8.4 Il Concessionario inoltre è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo diosservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari; deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; deve far sì che tutti gli interventi edili, impiantistici, logistici, sulle reti tecnologiche, 

per il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi, sia urbani che speciali, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge esistenti in materia.

8.5 Gli eventuali appalti a terzi, dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme del Codice per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Di ciascun appalto affidato a terzi il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta al Concedente, allegando copia del contratto e delle risultanze dei controlli antimafia prima dell’inizio dei lavori appaltati. È diritto del Concedente di richiedere ogni altro atto o documento ritenuto utile allo svolgimento dei controlli di sua competenza. Nei contratti d’appalto con terzi il Concessionario imporrà agli appaltatori l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli atti richiamati dalla presente Convenzione e di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario nei confronti del Concedente con la presente Convenzione.

(eventualmente, in caso di costituzione di società di progetto)

8.6 I lavori affidati dal Concessionario ai propri soci, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dalle normative legislative e regolamentari per l’esecuzione di lavori pubblici, sono considerati come prestati dal Concessionario stesso.

ARTICOLO 9

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

9.1 I lavori oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un Direttore dei Lavori, nominato e remunerato dal Concessionario e operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

9.2 Il nominativo del tecnico preposto alla direzione dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Concedente e dallo stesso approvato con comunicazione scritta formale

9.3 Il Direttore dei Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici,impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare le opere a regola d’arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.

9.4 Il Concessionario deve provvedere alla nomina del responsabile dei lavori, del coordinatore per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del Testo Unico Sicurezza, sostenendone gli oneri.

9.5 Competono ai coordinatori per la sicurezza i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dagli articoli 91,92 e 100 del Testo Unico Sicurezza, nonché quelli eventualmente previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

SORVEGLIANZA DEL CONCEDENTE SUI LAVORI

10.1 Il Concedente esercita i poteri di vigilanza e controllo sullo svolgimento del rapporto di concessione mediante il Responsabile del Procedimento, a cui compete la direzione dell’esecuzione del contratto.

10.2 Il Concedente ha la facoltà di nominare, anche in corso di esecuzione del contratto, una commissione o altro organismo di sorveglianza a supporto del Responsabile del Procedimento, sostenendone i relativi oneri.

10.3 Il Responsabile del Procedimento e/o la commissione di sorveglianza, eventualmente istituita, vigilano affinché i lavori di realizzazione delle opere siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori.

10.4 Il Concessionario dovrà assicurare al Responsabile del Procedimento ed ai soggetti incaricati della sorveglianza tutta l’assistenza e la collaborazione necessarie, fornendo a tal fine i chiarimenti e la documentazione richiesta e predisponendo apposite relazioni illustrative sull’andamento dei lavori.

10.5 Il Responsabile del Procedimento e i membri della commissione di sorveglianza per lo svolgimento dei propri compiti potranno accedere a tutte le aree, a tutto il cantiere e a tutte le opere realizzate sulle quali potranno effettuare controlli e misurazioni.

10.6 Delle visite del Responsabile del Procedimento e/o della commissione di sorveglianza, eventualmente istituita, saranno redatti appositi verbali di visita con facoltà di formulare istruzioni alla Direzione Lavori. Le osservazioni e i rilievi della sorveglianza saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento al Concessionario e al Direttore dei Lavori al fine di concertare le soluzioni più idonee sotto il profilo contrattuale, tecnico ed economico.

ARTICOLO 11

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

11.1 Saranno ammesse varianti sia su iniziativa del Concedente che del Concessionario, nei soli casi e nei limiti di cui all’art. 106 del Codice. In ogni caso, le varianti devono essere formalmente approvate dal Concedente.

11.2 Al verificarsi delle condizioni che richiedono una variante, il Concessionario deve redigere la progettazione entro 30 giorni; il Concedente approva la variante entro 30 giorni dalla sua formale trasmissione da parte del Concessionario, corredata da tutti i necessari pareri.

11.3 Nel caso di varianti progettuali di carattere sostanziale e/o di varianti che comportino un aumento dei costi e/o della tempistica di realizzazione e/o un incremento dei costi di gestione, che provochino un’alterazione sostanziale dell’equilibrio economico finanziario, le Parti procederanno secondo quanto previsto al successivo art. 21.

11.4 Salvo quanto previsto al precedete art. 11.3, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per la variante salvo:

(i) l’importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione, l’esecuzione dei nuovi lavori e per l’ottenimento delle relative autorizzazioni; si applicano le previsioni dell’art. 27, in quanto compatibili;

(ii) la modifica dei termini di scadenza della realizzazione delle opere.

11.5 Resta inteso che nell'ipotesi di varianti disposte a causa di errori progettuali del Concessionario i relativi costi ed oneri rimarranno a carico esclusivo dello stesso.

ARTICOLO 12

SOSPENSIONI

12.1 Il Concedente si riserva in qualunque momento l'insindacabile facoltà, per motivi di pubblico interesse e di pubblica necessità, di sospendere i lavori per la realizzazione delle opere dando un preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi del tutto eccezionali in cui la tutela della pubblica incolumità, salute e sicurezza non consentono il rispetto di tale termine di preavviso ed impongono l’immediata sospensione dei lavori.

12.2 Nell’eventualità di cui al precedente art. 12.1, qualora la sospensione ecceda per tutta la durata del periodo di realizzazione delle opere complessivamente i 15 (quindici) giorni, il Concessionario avrà diritto alla revisione del cronoprogramma e avrà altresì diritto di invocare la procedura di riequilibrio economico-finanziario della Concessione di cui al successivo art. 21, qualora ne sussistano i presupposti.

ARTICOLO 13

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

13.1 L’ultimazione dei lavori oggetto della presente Convenzione risulterà da apposito verbale, redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento . È comunque sempre ammessa la possibilità di redigere verbali parziali, aventi ad oggetto parti della Area Sportiva di Via Bacchelli tecnicamente o funzionalmente scindibili dal complesso dei lavori.

13.2 Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere redatto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

ARTICOLO 14

COLLAUDO

14.1 Le opere oggetto della presente Convenzione saranno soggette a collaudo in corso d’opera.

14.2 Il Concedente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Consegna a nominare un Collaudatore incaricato dei collaudi in corso d’opera, con oneri a carico del Concessionario.

14.3 Per il Collaudo in corso d’opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che il Collaudatore nominato riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle opere. Le operazioni di collaudo in corso d’opera saranno effettuate in contraddittorio tra il Concessionario, il Collaudatore ed il Direttore dei Lavori. Di ciascuna visita del Collaudatore dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 (trenta) giorni. In tale verbale dovrà essere descritto l’andamento dei lavori ed il rispetto dei termini contrattuali, nonché le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione della responsabilità del Concessionario e del Direttore dei Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

14.4 Il Concessionario, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione del Collaudatore gli operai e i mezzid’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura e a carico del Concessionario quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che siano state alterate in fase di esecuzione delle verifiche.

14.5 Il Collaudatore darà inizio al completamento delle  attività di collaudo entro e non oltre 15 (quindici) giornidalla data del verbale di ultimazione di cui al precedente art. 13 e dovrà emettere il certificato di collaudo provvisorio entro 90 (novanta) giorni dalla data del predetto verbale di ultimazione.

PARTE TERZA – GESTIONE DELLA AREA SPORTIVA DI VIA BACCHELLI

ARTICOLO 15

PRINCIPALI CONDIZIONI DI GESTIONE

15.1 Il Concessionario si impegna ad avviare la gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli a partire dalla data indicata nel Verbale di avvio della gestione di cui al precedente art. 3.

15.2 Il Concessionario provvederà alla gestione funzionale ed economica della Area Sportiva di Via Bacchelli con le modalità stabilite nella presente Convenzione e meglio specificate nel documento denominato Piano di Gestione prodotto in sede di offerta di gara.

15.3 La gestione del servizio comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli elementi costituenti la Area Sportiva di Via Bacchelli e delle attrezzature connesse, la fornitura dei vettori energetici e ogni altra prestazione prevista nella presente Convenzione e nella documentazione di gara.

15.4 La manutenzione straordinaria inclusa nelle obbligazioni contrattuali assunte dal Concessionario riguarda tutta la Area Sportiva di Via Bacchelli, oggetto dei lavori iniziali di riqualificazione o meno. In ogni caso sono da ritenersi remunerate separatamente, come da successivo art. 27, le attività di manutenzione straordinaria qualora causate da circostanze eccezionali, non prevedibili e riconducibili a forza maggiore, come da successivo art. 35, con esplicita esclusione di atti vandalici e del naturale deterioramento derivante dall’uso.

15.5 Le prestazioni che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi della presente Convenzione, dovranno essere prestate dal Concessionario con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente.

15.6 Il Concessionario è tenuto a svolgere le suddette attività garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal Piano di Gestione, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, fermo quanto previsto dal successivo art. 21.

15.7 In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ferme tutte le obbligazioni di cui al Piano di Gestione, assume:

(i) l’obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento della Area Sportiva di Via Bacchelli, dei relativi impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono chiamati ad effettuarne la relativa manutenzione. Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali;

(ii) l’obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy (l. 196/2003) e del trattamento dei dati in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all’esecuzione dei servizi affidati;

(iii) l’adozione, nell’espletamento di tutti i suddetti servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché atte ad evitare danni a beni pubblici e privati;

(iv) l’obbligo di provvedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutti i servizi previsti dal Piano di Gestione con l’impiego di personale e mezzi in numero sufficiente;

(v) l’obbligo di prestare e rinnovare la fideiussione di cui all’art. 34.1 lett. d) per tutta la durata della Concessione

(vi) l’obbligo di osservare tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione delle opere.

ARTICOLO 16

ONERI DI MANUTENZIONE

16.1 Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Area Sportiva di Via Bacchelli, fermo restando quanto previsto all’art. 15.4 che precede, secondo le specifiche del servizio e della gestione offerte, eseguendo tutte le operazioni e fornendo tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione ed il mantenimento in buono stato delle opere e degli impianti.

16.2 Le attività di manutenzione dovranno essere condotte dal Concessionario in conformità al Piano di Gestione, nonché al Piano di Manutenzione che verrà presentato dal Concessionario quale parte integrante del progetto esecutivo. Nel Piano di Gestione sono indicati i report periodici che il Concessionario si impegna a presentare al Concedente con riferimento alle attività manutentive svolte.

16.3 Nel corso della durata della Concessione, il Concedente potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buono stato di conservazione della Area Sportiva di Via Bacchelli. Tali verifiche dovranno essere effettuate da tecnico abilitato in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tali attività di verifica dovrà essere redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

ARTICOLO 17

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA AREA SPORTIVA DI VIA BACCHELLI OGGETTO DI GESTIONE

17.1 Gli incrementi della consistenza della Area Sportiva di Via Bacchelli durante il periodo di validità della Concessione devono essere preventivamente e formalmente autorizzati dal Concedente, con contestuale definizione del piano di ammortamento e dell’eventuale valore residuale dell’incremento immobiliare al termine del rapporto concessorio. Tale piano di ammortamento costituisce inoltre il parametro in base al quale definire l’indennizzo da riconoscere in caso di risoluzione o recesso ai sensi dei successivi articoli 36 e 37.

17.2 La presa in consegna dei nuovi elementi della Area Sportiva di Via Bacchelli da parte del Concessionario sarà preceduta da un Verbale con le caratteristiche previste dal precedente art. 3.6, fermi restando i presupposti e le previsioni dell’art. 29.

17.3 Il Concessionario provvederà alla gestione e alla manutenzione dei nuovi elementi della Area Sportiva di Via Bacchelli, consegnati secondo le specifiche già offerte per l’esecuzione del servizio o altrimenti concordate fra le Parti al momento della realizzazione dell’incremento della Area Sportiva di Via Bacchelli.

17.4 Nel caso di diminuzione della consistenza della Area Sportiva di Via Bacchelli, sarà comunque necessaria la redazione di un Verbale analogo a quello di cui all’art. 17.1.

17.5 Qualora la variazione della consistenza della Area Sportiva di Via Bacchelli oggetto di gestione comporti una modifica sostanziale dell’equilibrio economico-finanziario espresso nel PEF, si darà luogo alla procedura di riequilibrio di cui al successivo art. 21, sia che tale modifica comporti maggiori oneri a carico del Concessionario sia che ne comporti di minori.

ARTICOLO 18

VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE IN FASE DI GESTIONE

18.1 Le attività di gestione previste nella presente Convenzione e nel Piano di Gestione saranno svolte sotto la vigilanza del Concedente, per il tramite del Responsabile del Procedimento o di altro soggetto all’uopo nominato e remunerato dal Concedente medesimo per quanto riguarda le attività di gestione della sola Piscina

18.2 Prima dell’avvio della gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli di cui all’art. 3, il Concessionario provvederà a nominare un proprio responsabile di gestione, a cui competerà la rappresentanza del Concessionario relativa a tale fase della Concessione, e a comunicare al Concedente il nominativo dello stesso.

18.3 Il responsabile di gestione sarà il diretto interlocutore del rappresentante del Concedente relativamente a tutti gli aspetti inerenti l’esecuzione dei servizi di gestione, ivi comprese le eventuali contestazioni.

18.4 Il rappresentante del Concedente avrà la facoltà di effettuare le visite e i controlli necessari a verificare che,nell’espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione:

a) siano rispettati gli standard qualitativi previsti dal Piano di Gestione, dalla Carta dei servizi e dal Piano di Manutenzione facente parte del progetto esecutivo;

b) siano adottate tutte le cautele e le misure atte ad assicurare i livelli di performance e di sicurezza del servizio previsti dal Piano di Gestione e dalla Carta dei servizi;

c) siano rispettate tutte le normative di settore pro tempore vigenti.

18.5 I predetti controlli saranno svolti nei giorni e nelle ore che dovranno essere comunicate per iscritto dal rappresentante del Concedente al Concessionario con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

18.6 Al risultato del controllo sarà data evidenza mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.  Resta inteso che le spese dei controlli saranno a carico del Concedente.

18.7 Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a fornire al Concedente tutte le informazioni annuali sullo stato di avanzamento e sugli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni sull’andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. A tale scopo, il Concessionario è tenuto a produrre un rapporto annuale della gestione oltre ai report previsti nel Piano di Gestione, di cui all’art. 16.2.

ARTICOLO 19

LIVELLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

19.1 Il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli di efficienza energetica previsti in sede di progettazione esecutiva, non inferiori a quelli contenuti nell’offerta tecnica di gara, costituisce un elemento di valorizzazione della Concessione.

19.2 Oltre a quanto previsto all’art. 18 che precede in relazione ai controlli da parte del Concedente, che possono dar luogo alle penali di cui al successivo art. 33, il Concessionario è pertanto tenuto a svolgere una serie di verifiche periodiche dello stato della Area Sportiva di Via Bacchelli e dello stato di funzionamento degli impianti dal punto di vista energetico, anche mediante opportune diagnosi, svolte ciclicamente, di modo da verificare con una periodicità non inferiore al quinquennio il livello di efficienza di tutto il sistema edificio-impianti. Di tali verifiche il Concessionario dovrà dare conto nel rapporto annuale di gestione di cui al precedente art. 18.7

PARTE QUARTA – CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

ARTICOLO 20

AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO – FINANZIAMENTI DEL CONCESSIONARIO - CONTROPRESTAZIONE

20.1 L’ammontare complessivo dell’investimento previsto per la completa attuazione della Concessione è pari ad euro __________ (__________), IVA esclusa, dei quali, per lavori, euro ____________ (________), IVA esclusa, di cui euro _________ (________) per i costi relativi alla sicurezza. In relazione ai costi per la sicurezza le Parti, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Testo Unico Sicurezza, concordano che l’importo dei costi relativi risulta determinato analiticamente dal Concessionario che, dichiarandosi munito delle necessarie e specifiche competenze, si fa espressamente carico di ogni incongruità, omissione o lacuna, con conseguente espresso esonero del Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

20.2 L’intero ammontare dell’investimento è finanziato dal Concessionario che, nell’ambito degli impegni assunticon la presente Convenzione, si obbliga a dotare di adeguata copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per l’esecuzione completa e puntuale della Concessione in conformità al PEF.

20.3 Il concedente si impegna a versare a titolo di Prezzo, come previsto all’Art. 180 c. 6 del Codice, un contributo non superiore al ___% dell’investimento proposto comprensivo di oneri finanziari per la realizzazione , pari ad €……………………. Risultante essere il ……………. del Costo complessivo dell’investimento da realizzare come da offerta di gara, oltre ad un canone di disponibilità ai sensi dell’Art. 188 c. 1 del codice, pari ad €……….. come risultante dall’offerta di gara. Detto canone verrà aggiornato annualmente al 100% della tabella ISTAT – IPCA.

20.4 Il Concedente, per quanto di competenza, si impegna a cooperare con il Concessionario e con gli enti finanziatori individuati dal Concessionario (di seguito “Finanziatori”) per tutte le attività necessarie alla definizione ed erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario per l’esecuzione completa e puntuale della Concessione. Il canone di potrà essere ceduto in pegno agli istituti finanziatori.

20.5Il Concessionario, come da art. 2.1 lett. m) e a pena di risoluzione della presente Convenzione, prima della consegna della Area Sportiva di Via Bacchelli per l’effettuazione dei lavori, di cui all’art. 7, è tenuto a perfezionare il contratto di finanziamento dell’opera o comunque a dimostrare altrimenti l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’investimento di cui all’art. 20.1.

20.6A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, il Concessionario avrà diritto di introitare tutte le somme derivanti dalla gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, che provengano indifferentemente dall’accesso alla Area Sportiva di Via Bacchelli stessa, dalla gestione di servizi accessori, da canoni di locazione di porzioni della Area Sportiva di Via Bacchelli o di subconcessione di servizi, nei limiti in cui ciò sia previsto dalla presente Convenzione e dall’offerta di gara. Fermo restando l’obbligo di versare al Concedente un canone di concessione, per come determinato nel successivo art. 23 e nell’offerta economica di gara, il Concessionario avrà anche il diritto di introitare direttamente dal Concedente un contributo in conto esercizio determinato come dal successivo art. 22.

ARTICOLO 21

REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

21.1 Le Parti danno atto e riconoscono che l’equilibrio economico finanziario rappresenta l’equilibrio sul quale si fonda il PEF e che assicura, tra l’altro, la copertura del servizio di debito del Concessionario e la remunerazione del capitale investito, così come dettagliato nel PEF.

21.2 Le Parti danno atto che l’equilibrio economico finanziario sul quale si fonda il PEF dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo anche un interesse pubblico al mantenimento di detto equilibrio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente atto, le Parti danno atto che l’equilibrio economico finanziario è rappresentato dal livello dei seguenti parametri:

(i) il Debt Service Cover Ratio (DSCR);

(ii) il tasso interno di rendimento dell’investimento post imposte (TIR e TIR post tax) conformemente a quanto previsto dal PEF presentato in sede di offerta di gara e allegato alla presente Convenzione.

21.3 L’equilibrio economico finanziario è determinato dalla sussistenza e permanenza dei presupposti e delle condizioni di base indicati nel PEF.

21.4 Le variazioni dei predetti presupposti, che dovessero derivare da determinazioni del Concedente e/o dai casi espressamente previsti dalla presente Convenzione e/o da eventi imprevedibili che determinino una modifica sostanziale dell’equilibrio del PEF, comporteranno la sua revisione, in accordo fra le Parti, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.

21.5 Detta revisione dovrà essere attuata apportando le più opportune misure di compensazione e riequilibrio quale, in via prioritaria, ma non esclusiva, l’aumento o la diminuzione del contributo in conto esercizio.

21.6 Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente comma 4, ove la parte che intende avviare la procedura di revisione sia il Concessionario, questi dovrà darne comunicazione per iscritto al Concedente con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che avrebbero comportato l’alterazione sostanziale dell’equilibrio del PEF. Nei successivi 10 (dieci) giorni il Responsabile del Procedimento dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale delle condizioni di equilibrio della Concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione delle condizioni d’equilibrio della Concessione, ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta all’altra parte. Il recesso sarà operativo trascorsi 90 giorni dalla ricevimento di tale comunicazione da parte dell’altro contraente.

21.7 In caso di recesso ai sensi del precedente art. 21.6 il Concessionario avrà diritto al rimborso delle stesse somme previste in base all’art. 165, comma 6, ultimo periodo, del Codice, comunque solo a seguito dell’integrale definizione dei rapporti di dare e avere tra le Parti.

21.8 Le Parti riconoscono espressamente ai Finanziatori, nell'interesse del Concessionario, la possibilità di affiancare il Concessionario durante la procedura di revisione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 22

CANONE DI DISPONIBILITA’

22.1 A fronte delle obbligazioni assunte dal Concessionario, relative alla sola gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, ad integrazione dei ricavi generati dalla Area Sportiva di Via Bacchelli stessa, il Concedente riconoscerà al Concessionario un contributo in conto esercizio pari a €, ……………….per ciascun anno di gestione.

22.2 Il contributo in conto esercizio verrà indicizzato secondo l’indice ISTAT IPCA dell’anno solare precedente, a partire dal secondo anno di gestione.

22.3 Nelle annualità successive alla prima, il contributo in conto esercizio risultante a seguito dell’indicizzazione prevista all’art. 22.2 costituirà il contributo presunto per l’annualità successiva.
2.4 Il versamento del contributo in conto esercizio di cui sopra, indipendentemente dal verificarsi di circostanze che possano portare all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 32, Bacchelli è connesso all’effettiva all’erogazione del servizio da parte del Concessionario.

22.5 Qualora, l’Area Sportiva di Via Bacchelli o parte di essa risultasse indisponibile e/o il servizio non risultasse erogato o fosse erogato solo parzialmente, ciò inciderà automaticamente e proporzionalmente sul contributo in conto esercizio, fino al suo azzeramento. In ogni caso verrà seguita la procedura di cui all’art. 32.5 per la contestazione delle penali. Qualora l’area, o parte di essa, non fosse disponibile per cause non derivanti da responsabilità del concessionario, o per cause di forza maggiore, il Concedente non potrà sospendere l’erogazione del canone di disponibilità.

22.6 Restano comunque applicabili le previsioni del successivo art. 36 relative alla risolvibilità della Convenzione.

ARTICOLO 23

RICAVI DI GESTIONE

23.1 A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente la Area Sportiva di Via Bacchelli per tutta la durata della Convenzione.

23.2 In particolare, oltre alle aree natatorie e ai servizi correlati, al Concessionario viene attribuito il diritto di sfruttare economicamente l’intera Area Sportiva di Via Bacchelli, le aree a destinazione commerciale, a palestra, ad ambulatori di medicina dello sport, i locali adibiti a bar e caffetteria, le aree destinate alla ristorazione per esterni, nonché gli spazi pubblicitari, secondo le previsioni del Piano di Gestione e comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 2.5. Le parti della Area Sportiva di Via Bacchelli non adibite a servizi natatori dovranno essere destinate allo svolgimento di attività sportive-ricreative e, comunque, coerenti con la destinazione principale della Area Sportiva di Via Bacchelli. Sarà comunque possibile per il Concessionario, nel corso della gestione, nei casi previsti dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e negli ulteriori casi previsti dalle normative vigenti al momento della richiesta, proporre al Concedente, che si riserva ogni valutazione a riguardo, anche con riferimento ai contenuti del Piano di Gestione e del Capitolato gestionale posto a base di gara e agli obblighi di servizio pubblico locale e di servizio universale, di apportare modifiche o integrazioni al Piano di Gestione offerto, con conseguente variazione della destinazione degli spazi. In ogni caso non sarà possibile alterare la natura generale della Concessione. È inteso che dette variazioni nell’utilizzo degli spazi non potranno in ogni caso essere causa di riequilibrio del PEF di cui all’art. 21 che precede, riguardando il rischio imprenditoriale specifico assunto del Concessionario.

23.3 Il Concessionario si impegna ad applicare, per le sole tariffe amministrate relative ai servizi di noleggio corsie alle società sportive ed enti e biglietteria per il pubblico della Piscina,  per l’erogazione dei servizi soggetti a tariffa (biglietti di ingresso,abbonamenti ecc.), le tariffe massime indicate nel Piano Economico Finanziario a base di gara. Decorsi almeno 5 anni dall’avvio della gestione, qualora si rendesse necessario per il mantenimento dell’equilibrio del PEF, tali tariffe potranno essere modificate previo accordo con il Concedente.

23.4 All’inizio di ogni anno di gestione, le tariffe potranno essere adeguate dal Concessionario entro il limite della variazione dell’indice ISTAT IPCA relativo all’anno solare precedente. A tal fine, il Concessionario presenterà al Concedente il calcolo di detto adeguamento entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di gestione.

23.5 Il quadro orario delle attività di nuoto concesse alle Associazioni Sportive per le sole attività agonistiche, negli orari previsti nella proposta, dovrà venire consegnato all’Amministrazione Comunale entro il 31/07 di ogni anno. Il gestore potrà disporre di tutte le corsie non assegnate oppure rinunciate; per le sole corsie rinunciate il gestore, prima di utilizzarle in proprio dovrà proporle alle altre Società Sportive ed Enti. Il pagamento delle corsie affittate, e l’eventuale esclusione a causa di utilizzi inappropriati o morosità avverrà secondo quanto previsto dal progetto gestionale allegato al presente contratto.

23.6 Qualora nei successivi 30 giorni il Concedente non formuli osservazioni, la determinazione effettuata da parte del Concessionario, per tariffe ed assegnazione spazi acqua, sarà da ritenersi definitiva, in assenza di errore manifesto.

ARTICOLO 24

CESSIONE DEI CREDITI

24.1 La cessione dei crediti, maturati o maturandi, derivanti dalla presente Convenzione a favore del Concessionario è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla L. n. 52/1991 e s.m.i.. Ai fini dell’opponibilità al Concedente le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Concedente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Il Concedente può comunque preventivamente accettare la cessione da parte del Concessionario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

24.2 I crediti derivanti dal pagamento del contributo in conto esercizio di cui all’art. 22 che precede, nonché di qualsiasi altra somma dovuta al Concessionario a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione, potranno essere costituiti in pegno in favore dei Finanziatori.

ARTICOLO 25

INCENTIVI PUBBLICI

25.1 Per favorire la sostenibilità economico finanziaria degli investimenti effettuati dal Concessionario, il Concedente riconosce al Concessionario medesimo il diritto di trattenere gli incentivi pubblici in ambito energetico, qualunque sia la loro origine, derivanti dall’operato del Concessionario stesso. Il Concedente si impegna pertanto a collaborare in tal senso con il Concessionario, qualora necessario e per quanto di competenza.

25.2 Al Concessionario è riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore lo permettano, di accedere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e di altri soggetti esterni dedicati all’efficienza energetica o comunque alle materie oggetto della presente Convenzione.

25.3 Ove per qualunque causa, diversa dalla risoluzione della Convenzione per fatto esclusivamente imputabile al Concessionario, la cessazione della Convenzione avvenga in via anticipata ed impedisca, in tutto o in parte, il godimento di incentivi e/o agevolazioni di competenza del Concessionario, il Concessionario medesimo avrà titolo ad un indennizzo non inferiore al valore di tale mancato godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art. 37.

ARTICOLO 26

PRESTAZIONI A MISURA

26.1 La realizzazione di nuove opere o di lavori di adeguamento, eseguiti dal Concessionario su richiesta del Concedente, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione a norma del successivo art. 29, sono valorizzati in riferimento ai prezzi unitari indicati nel Prezzario regionale Emilia Romagna in vigore al momento dell’esecuzione dell’intervento, a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dal Concessionario in sede di gara, qualora la natura degli interventi permetta l’utilizzo del suddetto prezzario. Diversamente, per lavorazioni non previste nel citato prezzario, verranno utilizzati, ove esistenti, altri prezzari ufficiali, cui applicare il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara o, in alternativa e sempre con l’applicazione del ribasso, il Concessionario potrà presentare nuovi prezzi con la relativa analisi.

26.2 Resta inteso che qualsiasi prestazione a misura potrà aver luogo solo a seguito di quanto previsto nella presente Convenzione e comunque a seguito dell’approvazione dell’intervento da parte del Concedente, fatto salvo il caso di assoluta urgenza e pericolo grave e imminente per l’incolumità delle persone o per prevenire pericoli gravi e imminenti alle cose.27.3 Nell’ipotesi di cui all’art. 27.1, le Parti concordano preventivamente la modalità di riconoscimento al Concessionario degli oneri sostenuti per la realizzazione delle nuove opere o lavori di adeguamento, in base alle seguenti modalità: o attraverso la corresponsione da parte del Concedente del relativo corrispettivo o tramite adeguamento dell’equilibrio del PEF. In ogni caso, qualora la realizzazione di nuove opere o di lavori di adeguamento alteri sostanzialmente l’equilibrio del PEF, si applica l’art. 21.

ARTICOLO 27

MODALITA’ DI PAGAMENTO

27.1 Il contributo annuale in conto esercizio di cui all’art. 22 verrà liquidato in rate trimestrali posticipate di pari importo, salva l’applicazione delle norme che precedono in materia di indisponibilità della Area Sportiva di Via Bacchelli e di aggiornamento dei valori all’indice ISTAT IPCA. II pagamento avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi, a seguito del ricevimento di regolare documentazione fiscale.

27.2 Il canone annuo di cui all’art. 23 verrà versato in rate trimestrali anticipate di pari importo, fatto salvo l’aggiornamento del valore all’indice ISTAT IPCA, a seguito del ricevimento di regolare documentazione fiscale.

27.3 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti del Concedente è Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il codice CUP. Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura, intestata al Comune di Ferrara, ai sensi del D.lgs. 267/00, dovrà altresì riportare il numero dell’impegno di spesa, nonché l’indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal servizio LLPP. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano il Concedente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

PARTE QUINTA – ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI

ARTICOLO 28

MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – (eventualmente, in caso di costituzione di società di progetto) MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIETARIA

28.1 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 21 e negli altri casi previsti dalla presente Convenzione, lastessa potrà essere modificata nei casi previsti dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e negli ulteriori eventuali casi previsti dalle normative vigenti al momento del verificarsi del fatto produttivo della necessità o opportunità di modifica. In ogni caso le modifiche non possono alterare la natura generale della Concessione.

(eventualmente, in caso di costituzione di società di progetto)

28.2 Fatto salvo l’obbligo di partecipazione alla società concessionaria dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sino all’emissione del certificato di Collaudo, la partecipazione di ciascuno dei soci alla società di progetto potrà essere trasferita alle seguenti condizioni:

· che il socio subentrante possegga tutti requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara e dimostri di essere in possesso di tutta la relativa documentazione richiesta dal medesimo Bando;

· che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 30 giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del soggetto subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo al nuovo socio;

· che il Concedente assenta al trasferimento, fatto salvo l’obbligo di motivazione nel caso in cui ciò non avvenga.
28.3 Il Concedente prende atto della facoltà che è concessa dal Codice a banche e ad altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare e uscire in qualsiasi momento nella e dalla compagine della società di progetto.

28.4 Nelle ipotesi consentite dal Codice di cessione di quote/azioni della società di progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra.

ARTICOLO 29

ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

29.1 Fra gli oneri e le obbligazioni assunti dal Concessionario, sono inclusi anche quelli di seguito individuati:

a) Manodopera: spese ed oneri per assicurazione, previdenza, contributi, indennità secondo le vigenti norme di legge. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Concedente, anche da parte di eventuali ulteriori subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

b) Spese di cantiere: spese per l'organizzazione dei cantieri con attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità necessari in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere, unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

c) Sorveglianza e custodia: spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito.

d) Segnaletica stradale: spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti in materia e di quanto il Concedente o altri Enti preposti avessero a prescrivere.

e) Sicurezza: il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Convenzione e prima dell'inizio dei lavori e dei servizi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso al Concedente ed alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.lgs. 81/08 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

29.2 Gli obblighi di cui al comma 30.1 sono da intendersi riferiti anche alla fase di gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, per l’intera durata del rapporto concessorio.

29.3 Dal momento dell’aggiudicazione, il Concessionario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 D.lgs. 81/08.

29.4 Il Concessionario è inoltre obbligato, entro 30 giorni dalla data di emanazione del certificato di collaudo provvisorio, a consegnare al Concedente tutti i disegni delle opere, degli arredi e delle attrezzature così come eseguite, con i manuali per l’uso degli impianti, le garanzie di conformità degli stessi alle caratteristiche tecniche previste, le garanzie di buon funzionamento dalla data del collaudo. Gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati anche in formato digitale editabile.
29.5 Al Concessionario, come da art. 3.8, vengono consegnati tutti gli arredi e le attrezzature di proprietà del Concedente connessi alla gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli e identificate nel relativo allegato alla documentazione di

gara. Ogni ulteriore attrezzatura o arredo necessario alla gestione è a carico del Concessionario e resterà di proprietà di quest’ultimo, in quanto si possa asportare.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA SOCIALE

30.1 Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, ai sensi dell’art. 50 del Codice è fatto obbligo al Concessionario, ove intenda assumere nuovo personale per lo svolgimento delle attività di gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, di procedere prioritariamente nei confronti del personale già impiegato in via continuativa nell’ambito della precedente gestione e titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Detto obbligo opera a condizione che la qualifica di tale personale sia armonizzabile con l’organizzazione d’impresa prescelta dal Concessionario e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

ARTICOLO 31

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

31.1 L’occupazione provvisoria o permanente di aree in superficie o nel sottosuolo di proprietà comunale,necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale, come da art. 6.3, nonché per l’esecuzione degli ulteriori lavori eventualmente richiesti al Concessionario dal Concedente, come da art. 27, sarà a titolo gratuito.

ARTICOLO 32

PENALI

32.1 In caso di ritardo nella consegna da parte del Concessionario al Concedente del Progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti dalla presente Convenzione si applicherà una penale pari a Euro 500,00 .per ogni giorno consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi di ritardo.

32.2 In caso di ritardo ingiustificato nell’ultimazione dei lavori di riqualificazione, rispetto ai termini stabiliti dal precedente art. 8, si applicherà, per ogni giorno consecutivo di ritardo, una penale corrispondente al 1 ‰ (uno per mille) da computare sull’importo totale dei lavori per come risultante dal progetto esecutivo. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell’importo totale dei lavori risultante dal progetto esecutivo, al netto di I.V.A.

32.3 Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo art. 36, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore all’importo massimo di cui al comma precedente.

32.4 In relazione alla fase di gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, in caso di violazione degli obblighi contenuti nella presente Convenzione, nel Piano di Gestione, nel Piano di Manutenzione ed in ogni altro documento allegato o richiamato, per fatto imputabile al Concessionario, il Concedente potrà applicare una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempimento, secondo la gravità dello stesso; resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

32.5 L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempimento, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. o telefax, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. L’ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo del contributo in conto esercizio di cui all’art. 22, in pagamento successivo all’applicazione della penale.
32.6 Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali nella gestione del servizio e le relative penali applicate possono essere principalmente identificati, seppur in via non esaustiva, in:

· violazione degli obblighi relativi all’adeguamento degli impianti e delle strutture alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza, con applicazione di una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00;
· ritardo nella trasmissione periodica delle polizze assicurative di cui all’art. 34 della presente Convenzione, con applicazione di una penale di € 500,00;
· violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dal Concessionario, con applicazione di una penale da € 2.500,00 a € 5.000,00;
· violazione alle norme in materia igienico-sanitaria, con applicazione di una penale da € 2.500,00 a € 5.000,00;
· ogni violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture, delle attrezzature e degli arredi, risultante dal Piano di Gestione e dal Piano di Manutenzione, con applicazione di una penale da € 1000,00 a € 5.000,00;
· scorretta applicazione delle tariffe previste nel Piano di Gestione, con applicazione di una penale da € 250,00 a € 1.000,00 per ciascuna violazione;
· mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi, con applicazione di una penale di € 500,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
· mancato rispetto del numero minimo di ore dedicate al nuoto libero previsto nel Piano di Gestione, con applicazione di una penale di € 500,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
· mancato rispetto del numero minimo di giorni di apertura previsto nel Piano di Gestione, con applicazione di una penale di € 500,00 per ogni giornata in meno, oltre alla riduzione proporzionale del contributo in conto esercizio, come da art. 22.4 e ss.;
· mancato aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza e l’autocontrollo, con applicazione di una penale da € 250,00 a € 4.000,00;
· mancato rispetto dei parametri microbiologici e chimico-fisici dell’acqua in vasca e dell’acqua di immissione in vasca conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, con applicazione di una penale da € 500,00 a € 5.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata.
· ogni violazione degli obblighi riferiti a particolari categorie di utenti, così come previsti nel Piano di Gestione, con applicazione di una penale da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;

32.7 Il ricevimento di un numero di contestazioni di ammontare complessivamente pari al 10% (dieci per cento)del valore del costo annuo operativo d’esercizio, per ciascun anno, costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione della presente Convenzione nell’interesse del Concedente il quale, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, dovrà comunque dichiarare di voler avvalersi di tale clausola.

ARTICOLO 33

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

33.1 Il Concessionario costituisce o si impegna a costituire le seguenti garanzie e polizze assicurative:

a) Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% dell’importo dell’investimento (€ ____________________ oltre IVA); tale cauzione deve permanere fino alla data del certificato di collaudo;

b) Polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con le seguenti somme assicurate:

- Opere = per un importo corrispondente al valore dei lavori da eseguire (€ __________ oltre IVA);
- Opere preesistenti = € 1.000.000,00 a Primo rischio Assoluto;

- Costi di demolizione e sgombero = € 50.000,00 a Primo rischio Assoluto;
Detta polizza dovrà altresì prestare una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data del certificato di collaudo provvisorio con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00;

La polizza deve prevedere l’estensione della garanzia per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) Polizza assicurativa di RC della progettazione con massimale pari al 10% dell’importo dei lavori progettati, con validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo;

d) Cauzione di cui all’art. 183, comma 13, ultimo periodo, e con le modalità di cui all’art. 103, del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli in concessione; tale garanzia deve essere prestata dall’inizio dell’esercizio del servizio e per tutta la durata dello stesso; l’esatto importo di detta cauzione verrà calcolato sulla base del PEF;

e) Polizza assicurativa della responsabilità civile per i rischi della conduzione della Area Sportiva di Via Bacchelli e dell’esercizio dell’attività nell’ambito della medesima, a decorrere dall’avvio e per l’intera durata della concessione. Detta assicurazione deve prevedere:

· la copertura della responsabilità civile (RCT) derivante al Concessionario per eventuali danni a terzi – sia alle persone, sia alle cose – per fatto od omissione riconducibile al Concessionario o a persone (dipendenti e non) delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge;

· la copertura della responsabilità civile (RCO) derivante al Concessionario per eventuali infortuni e malattie professionali sofferti dai prestatori di lavoro (subordinati e parasubordinati) della cui opera si avvale per l’esercizio dell’attività;

· un massimale unico RCT/RCO non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Concessionario, il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

33.2 Resta inteso che il Concessionario è tenuto a reintegrare le garanzie su cui il Concedente si sia dovuto rivalere in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del contributo in conto esercizio di cui all’art. 22.

33.3 Nel caso in cui la cauzione di cui alla lettera d) o l’assicurazione di cui alla lettera e) dell’art. 34.1 non fosse ottenibile, per le condizioni del mercato, per l’intero periodo di durata della Concessione, è consentita la presentazione della stessa per un minor periodo comunque non inferiore a un triennio. In tal caso il Concessionario si impegna a chiederne il rinnovo al fideiussore o all’assicuratore, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza, inviando contestualmente per conoscenza al Concedente copia della richiesta.

Il Concessionario è tenuto a fare seguito con l’invio al Concedente della documentazione comprovante ii rinnovo della garanzia o assicurazione ovvero la garanzia o assicurazione sostitutiva costituita con il medesimo o con diverso soggetto.

La mancata ricostituzione della garanzia o dell’assicurazione in tempo utile a evitarne la soluzione di continuità, costituisce grave inadempimento contrattuale, che legittima il Concedente alla risoluzione della Convenzione, come da art. 36.

ARTICOLO 34

FORZA MAGGIORE

34.1 Con riferimento agli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione, si intende per causa di forza maggiore qualsiasi evento imprevisto e imprevedibile non imputabile al Concessionario che impedisca, ritardi od ostacoli in tutto o anche solo in parte, in via temporanea o permanente, l’adempimento di una o più delle obbligazioni della presente Convenzione a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerre, sommosse popolari, atti di terrorismo, calamità naturali e ambientali, scioperi nazionali, tumulti).

34.2 Il Concessionario dovrà comunicare l’impedimento, ritardo od ostacolo al Concedente entro 48(quarantotto) ore dal suo verificarsi e prendere ogni utile iniziativa per tentare di riprendere nel più breve tempo

possibile la regolare esecuzione delle obbligazioni rese impossibili, ritardate od ostacolate dall’evento di forza maggiore.

34.3 Qualora gli eventi di forza maggiore abbiano una durata limitata nel tempo, che non faccia venire menol’interesse alla prosecuzione della presente Convenzione, le Parti dovranno valutare le conseguenze derivanti dalla sospensione o interruzione delle attività oggetto della presente Convenzione al fine di verificare il permanere delle condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario, e provvedere alla conseguente revisione del PEF avvalendosi della procedura di cui al precedente art. 21.

34.4 Qualora gli eventi di forza maggiore rendano impossibile o estremamente difficoltosa la prosecuzione del rapporto concessorio e siano tali da non essere risolvibili con la procedura di cui all’art. 21, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente Convenzione a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Troverà applicazione in tal caso quanto disposto dal successivo art. 37.2, lettera a).

ARTICOLO 35

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

35.1 Il Concedente potrà richiedere la risoluzione della presente Convenzione, previa formale diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 36.2, nei seguenti casi:

(i) gravi vizi o ritardi nell’esecuzione delle opere per un periodo superiore a 100 giorni;

(ii) esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione approvata e dalle eventuali varianti ammesse;

(iii) gravi violazioni nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione o che comunque comportino il raggiungimento di penali per ciascun anno di gestione di ammontare complessivo almeno pari al 10% del costo annuo operativo d’esercizio;

(iv) mancata presentazione e rinnovo delle garanzie e delle polizze assicurative previste dalla presente Convenzione;

(v) ogni altro caso previsto dalla normativa.

35.2 Verificandosi una delle sopra elencate ipotesi, il Concedente notificherà al Concessionario, a mezzo P.E.C., raccomandata A.R. o equivalente, motivata diffida ad adempiere, stabilendo un congruo termine, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà sanare le irregolarità o l’inadempimento. Ove il Concessionario non rimuova nel termine indicato le irregolarità o inadempimenti per i quali il Concedente ha notificato diffida ad adempiere, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione. L’avvenuta risoluzione va soltanto comunicata in caso di risoluzione ex lege o derivante da inadempimenti non sanabili.

35.3 Il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione anche in caso di fallimento,concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario, nonché in caso di cessione della presente Convenzione o di perdita dei requisiti da parte del Concessionario.

35.4 Ai fini della risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario, il Concedente dovrà trasmettere ai Finanziatori notizia scritta dell’inadempimento del Concessionario e comunque potrà risolvere la presente Convenzione solo dopo il decorso del termine di cui al successivo art. 36.5.

35.5 In tutti i casi di risoluzione della Concessione per motivi attribuibili al Concessionario, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione stessa designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, un operatore economico, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste in sede di gara, che subentri nel rapporto di Concessione al posto del Concessionario. L’operatore subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento richiesto al Concessionario sostituito entro un 

termine congruo indicato dal Concedente. Il subentro ha effetto dal momento in cui il Concedente comunica l’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti.

35.6 Scaduto il termine accordato ai Finanziatori ai sensi del precedente art. 36.5, il Concedente comunicherà al Concessionario, con P.E.C., lettera raccomandata A.R. o equivalente, e per conoscenza ai Finanziatori, l’intervenuta risoluzione del rapporto di Concessione, assegnando allo stesso un termine entro cui procedere al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi.

35.7 In alternativa al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi, sarà possibile per il Concedente acquisire, in tutto o in parte, le opere realizzate, pagando il valore delle stesse, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, se non è ancora stato raggiunto il collaudo, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario fino alla data di risoluzione. È comunque stabilito che il pagamento previsto dal periodo precedente potrà avvenire solo a seguito dell’integrale definizione dei rapporti di dare e avere fra le Parti, includendo fra questi, in via esemplificativa e non esaustiva, le eventuali penali e il risarcimento del danno, come previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, richiamato dall’art. 176, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 36

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

36.1 È facoltà del Concessionario risolvere la presente Convenzione in caso di inadempimento da parte del Concedente degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, tale da determinare una sostanziale alterazione dell’equilibrio economico finanziario della Concessione.

36.2 In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, ovvero nel caso di revoca della Concessione da parte di quest’ultimo per motivi di pubblico interesse, al Concessionario saranno dovuti ai sensi dell’art. 176 del Codice:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario sino a quella data;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire, nonché del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire, da calcolarsi sulla base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

37.3 Tali somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e saranno indisponibili per il Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

37.4 L’efficacia del provvedimento di revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente al Concessionario delle somme di cui al precedente art. 37.2, lettere a), b) e c).

ARTICOLO 37

SUBAFFIDAMENTI

37.1 Il Concessionario può affidare, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando ogni responsabilità in merito, le attività oggetto della presente Convenzione a soggetti terzi in possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività medesime.

ARTICOLO 38

NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI, CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

38.1 Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di cui alla presente Convenzione, il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza delle norme della Convenzione medesima, di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica, generali e di settore, dei regolamenti regionali e comunali e delle norme comunitarie vigenti in materia, comprese le norme emanate nel corso dell’esecuzione della Convenzione, fermo restando quanto previsto all’art. 21.

38.2 Per quanto concerne in particolare le norme in materia di lavoro:

a. nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, e comunque del Contratto del comparto di riferimento, per quanto riguarda la gestione delle attività, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono;

b. i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla Area Sportiva di Via Bacchelli o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. è responsabile in rapporto al Concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori, subappaltatori subconcessionari e affidatari a qualsiasi titolo nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 39

PROPRIETA’ DELLA AREA SPORTIVA DI VIA BACCHELLI

39.1 La Area Sportiva di Via Bacchelli consegnata al Concessionario resta di proprietà del Concedente.

39.2 In fase di gestione il Concessionario può comunque realizzare sulla Area Sportiva di Via Bacchelli tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di lavori iniziali, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Concedente, fatto salvo il caso di assoluta urgenza e pericolo grave e imminente per l’incolumità delle persone, per prevenire pericoli gravi e imminenti alle cose o comunque per la necessità di garantire la continuità del servizio. Divengono altresì di proprietà del Concedente le opere realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato e relative varianti autorizzate ad avvenuto collaudo delle stesse.

39.3 Le opere realizzate, le manutenzioni effettuate ed i beni installati dal Concessionario a proprie spese nell’ambito dei lavori iniziali o nel prosieguo della gestione divengono di proprietà del Concedente una volta che gli stessi accedono alla Area Sportiva di Via Bacchelli e sono dal Concedente stesso accettati o collaudati.

39.4 Gli arredi e le attrezzature mobili funzionali all’espletamento del servizio di gestione da parte del Concessionario e dallo stesso forniti, al contrario, sono di proprietà di quest’ultimo e restano tali al termine della Convenzione, in quanto asportabili.

39.5 Qualora venga autorizzato dal Concedente, nel prosieguo della gestione, successivamente alla realizzazione dei lavori iniziali di riqualificazione previsti nel progetto esecutivo, che l’ammortamento degli ulteriori investimenti si prolunghi oltre il periodo concessorio, è fatto obbligo al Concedente, al termine dello stesso, di procedere a corrispondere direttamente le quote d’ammortamento residue o a porre a carico del Concessionario subentrante l’onere di provvedere in merito, ferma restando la devoluzione immediata della proprietà.

ARTICOLO 40 - RICONSEGNA DELLA AREA SPORTIVA DI VIA BACCHELLI AL TERMINE DELLA CONVENZIONE

40.1 Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà restituire i beni oggetto della Concessione in buono stato, tramite un Verbale di riconsegna finale, analogo al Verbale di consegna di cui al precedente art. 7, redatto in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario.

40.2 Dodici mesi prima della scadenza finale della Concessione verrà pertanto avviata la procedura di riconsegna consistente nella verifica di tutta la Area Sportiva di Via Bacchelli, in contraddittorio tra il 

Concedente e il Concessionario. Tale procedura dovrà concludersi entro 6 (sei) mesi con la redazione di un Verbale intermedio nel quale il 25

Concedente prescriverà al Concessionario l’esecuzione, entro i restanti 6 mesi, di tutto quanto è necessario per riconsegnare la Area Sportiva di Via Bacchelli in buono stato e per eliminare cattivi funzionamenti e situazioni manutentive carenti.

40.3 Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal suddetto verbale intermedio, il Concedente potrà provvedere direttamente alle attività necessarie, trattenendo una somma corrispondente all’ammontare delle spese sostenute dal contributo in conto esercizio, dall’eventuale ammortamento residuo e/o dalla garanzia.

40.4 Nel Verbale di riconsegna finale saranno riportate anche le letture dei contatori delle utenze intestate al Concessionario, che consegnerà al Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla Area Sportiva di Via Bacchelli, che dovrà essere completa ed aggiornata. La volturazione dei contratti di fornitura dei vettori energetici dovrà essere fatta tra il Concessionario e il soggetto subentrante nel servizio di gestione della Area Sportiva di Via Bacchelli, o in sua assenza, allo stesso Concedente, e le spese di volturazione sono a carico di questi ultimi.

ARTICOLO 41

COMPOSIZIONE BONARIA - FORO COMPETENTE

41.1 Fatto salvo quanto già previsto negli articoli relativi all’applicazione delle penali, alla risoluzione ed al recesso, tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare circa il mancato adempimento di quanto concordato con la presente Convenzione dovranno essere avanzate mediante apposita comunicazione scritta, corredata dai relativi e necessari documenti.

41.2 La comunicazione di cui al precedente art. 42.1 dovrà essere inoltrata all’altra parte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto o evento che dà luogo alla contestazione. Nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi la contestazione dovrà essere esplicata e documentata.

41.3 Durante la fase di riqualificazione, ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere una composizione bonaria sulla contestazione, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione della Direzione Lavori o del Collaudatore in merito a presunte infrazioni del Concessionario.

41.4 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione potranno essere risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 208 del Codice.

41.5 Una volta esperiti tutti i tentativi di soluzione amichevole e consensuale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, tutte le controversie sull'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione saranno devolute esclusivamente al Foro di FERRARA

ARTICOLO 42

SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORIE

42.1 Sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e di registro e comunque, senza diritto di rivalsa,tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione della Convenzione.

42.2 Tutti gli importi esplicitati nella presente Convenzione e nei suoi Allegati sono da intendersi IVA esclusa,salvo quando altrimenti indicato.

ARTICOLO 43

TRASPARENZA

43.1 Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni sopra, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 44

RISERVATEZZA

44.1 Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Concessione.

44.2 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

44.3 L’obbligo di cui all’art. 45.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

44.4 Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

44.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

44.6 Il Concessionario o i soci dello stesso potranno citare i termini della Convenzione, nei casi e limiti in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso Concessionario a procedure di gara.

ARTICOLO 45

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

45.1 Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all’esecuzione del presente affidamento ed all’assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l’acquisizione del consenso. L’eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire al Concedente l’adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale del Concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento ex artt. 29 e 30 del Codice della privacy.

45.2 Nei casi in cui, per l’adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio del Concedente.

45.3 Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del citato D.Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al Concedente, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Codice della privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

ARTICOLO 46

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

46.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge136/2010 s.m.i..

47.2 Il Concessionario si obbliga in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,anche in via non esclusiva, alla presente Convenzione sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da attuare con lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare espressamente l’indicazione del relativo codice.

46.3 Il Concessionario dovrà inserire nei contratti che saranno eventualmente stipulati con terzi per l’esecuzione della Concessione un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

46.4 Il Concessionario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 47

DISPOSIZIONI FINALI

47.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

i) Posta Elettronica certificata;

ii) lettera spedita per raccomandata A.R.;

iii) lettera consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Concedente;

iv) fax.

47.2 Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente: (i) alla data indicata dalla ricevuta di avvenuta consegna; (ii) alla data di ricevimento della raccomandata; (iii) alla data della consegna della lettera; iv) alla data risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del fax.

47.3 Ai fini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

il Concedente: _______________

il Concessionario: _____________

Ferrara, ________

il Concedente: _______________

il Concessionario: _____________

